

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

อำเภอเขียร์ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ ๑

บทนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพื่อประชาชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตนเอง จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพราะฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒)

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการ

ติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นรวบรวม

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็มาจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ

จากการติดตามและประเมินผลก็จะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑) แต่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน คำสั่งที่ ๑๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ

ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ และคู่มือการติดตามและประเมินผลการทำงานและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหารรวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคม และชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทั่วครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคริดรอน โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด ปลอดภัยจากพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ

มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น

อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระทบกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

➤ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ทั่วระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูล มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก ผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ ดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการ ดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

๗.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลใน เชิงปริมาณ

(๑.๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนา

(๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้

(๒.๑) แบบการกำกับกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

(๒.๓) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม Kpis (Key Performance Indicator) และผลกระทบ (Impact) ดำเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะ กรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม

(๒.๔) การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
- ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มิโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑) แต่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน คำสั่งที่ ๒๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ประกอบด้วย

๑. นางพัชรี คงอุป	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประธานกรรมการ
๒. นางจงดี แสงทามาศย์	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๓. นายสันติ สุขขนาน	ผู้แทน ส.อบต.	กรรมการ
๔. นายสันติภาพ เพ็ชรขำ	ผู้แทน ส.อบต.	กรรมการ
๕. นางสาวพรทิพย์ นาคดำ	ผู้แทน ส.อบต.	กรรมการ
๖. นายวีระชาญ พรหมชีหมุน	ผู้แทนประชาคมตำบล	กรรมการ
๗. นางวรรณดี ฉิมพลี	ผู้แทนประชาคมตำบล	กรรมการ
๘. นายสุทัศน์ ระวัง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นายธรรมรงค์ สุขทิพย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. พ.จ.อ.นันทพล ปึกษา	ผอ.กองช่าง	กรรมการ
๑๑. นางปิยะนุช แก้วมาก	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ

/ส่วนที่ ๒ ...

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

๒.๑ วิสัยทัศน์

“เศรษฐกิจพัฒนา เพิ่มคุณค่าให้คุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตใจใฝ่คุณธรรม นำการบริหารให้ก้าวหน้า รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

๒.๒ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
๑.) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒.) การพัฒนาคนและสังคม
๓.) การพัฒนาเศรษฐกิจ
๔.) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๕.) การพัฒนาการบริหารงานการจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๒.๓ เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
๒. การคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็ว
๓. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเพิ่มขึ้น
๔. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ ควบคู่กับการอนุรักษ์
๕. ประชาชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
๗. ประชาชนปราศจากโรคภัยห่างไกลจากยาเสพติด
๘. ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอย่างทั่วถึง

๒.๔ ตัวชี้วัด

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความครบครัน
๒. มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๔. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่ดิงาม

๒.๕ ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง ๑.๒ พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ๑.๓ ก่อสร้างอาคารสถานที่ รวมทั้งปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	๒.๑ พัฒนาระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และให้เข้าถึงทุกพื้นที่ ตามหลักคุณธรรมนำความรู้ ๒.๒ พัฒนาสุขภาวะสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตปัญญาและพัฒนาสถานที่อยู่อาศัย ๒.๓ รณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๒.๔ ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน ๒.๕ ส่งเสริมการกีฬาระดับพื้นฐานและกีฬามวลชน สนับสนุน ให้มีสนามกีฬา ลานกิจกรรม และ/หรืออุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายให้ครบทุกพื้นที่ ๒.๖ ส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟูกิจกรรมด้านศาสนา ศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งปกป้อง คุ้มครอง บำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและศาสน สถานอื่น ๆ ๒.๗ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ให้เป็น พลังสำคัญของชุมชน ๒.๘ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดบริเวณสังคมขั้นพื้นฐาน แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชุมชนอย่างทั่วถึง สนับสนุน การดำเนินงานของแผนชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรม ชุมชน และให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓.๑ จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ

	๓.๒ สนับสนุน ส่งเสริมเพื่อความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรรายย่อยในภาคเกษตร พัฒนา ฝึกอบรมให้ความรู้ และเทคนิควิธีการในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓.๓ พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถานในพื้นที่ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓.๔ ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ (ธุรกิจสินค้า OTOP) และสินค้าพื้นเมืองอื่น ๆ ๓.๕ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบล บ้านเนิน บ้านกลาง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๔.๑ ผลักดันให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ๔.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจและสร้างค่านิยมเกี่ยวกับบริโภคที่พอเพียง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๔.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ เด็ก เยาวชน ตระหนักและรู้สึกหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นตนเอง ๔.๔ ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๔.๕ ปรับปรุง พื้นฟู อนุรักษ์ดินและน้ำ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการงานการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	๕.๑ พัฒนากิจการบริการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติที่เหมาะสมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด ๕.๒ พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการให้ชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล ๕.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๖ กลยุทธ์พัฒนา

๑. การพัฒนาสวัสดิการสังคม
๒. การพัฒนาสาธารณสุข
๓. การพัฒนาสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
๔. การสร้างความเข้มแข็งชุมชน สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน

และอาคารสถานที่

๖. การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

๗. การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบน้ำอุปโภค – บริโภค

และน้ำเพื่อการเกษตร

๘. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

๙. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

๑๐. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้

๑๑. การส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๒. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

๑๓. การพัฒนา ฟันฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

๑๕. การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการบริหาร

เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๑๖. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินพัฒนา

การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน กำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจปาล์มน้ำมัน พัฒนาการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่ง ให้รองรับการค้า การลงทุน การเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๘ ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในภาพรวมพัฒนา

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคนและสังคม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาการบริหารงานการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของตำบลบ้านเนิน โดยใช้เทคนิค (SWOT Analysis) เพื่อ
ประเมินผลสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น

๑.๑.๑ ด้านเศรษฐกิจ

จุดแข็ง ประชากรมีความพร้อมที่จะหารายได้เสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
จุดอ่อน ประชากรในพื้นที่ขาดแหล่งเงินทุนและแหล่งความรู้เพิ่มเติม
โอกาส ประชากรได้รับโอกาสจากหลาย ๆ หน่วยงานในการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินงาน รวมทั้งงบประมาณอุดหนุนจาก อปท.ในพื้นที่
อุปสรรค ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรขาดช่องทางการจำหน่าย

๓.๑.๒ ด้านคมนาคม

จุดแข็ง เส้นทางเดินทางในตำบลมีความสะดวก และมีการเชื่อมต่อเส้นทางใน
การเดินทางทำให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
จุดอ่อน งบประมาณในการก่อสร้าง / ซ่อมแซมมีจำกัด
โอกาส มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในการซ่อมแซมถนนให้ใช้ได้
อุปสรรค พื้นที่มีความกว้างและมีถนนหลายสายซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

๓.๑.๓ ด้านสังคม

จุดแข็ง มีการรวมกลุ่มของประชาชนในการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
จุดอ่อน ประชาชนในวัยแรงงานละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานยังต่างถิ่น
โอกาส หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อุปสรรค ประชาชนยังขาดทักษะและฝีมือในการประกอบอาชีพและอาชีพทางเลือก

๓.๑.๔ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

จุดแข็ง ตำบลบ้านเนินมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการได้ตลอดปี
จุดอ่อน พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
โอกาส มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือเพื่อพัฒนา
แหล่งน้ำทั้งอุปโภค – บริโภค

อุปสรรค ประชาชนในพื้นที่ยังขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาแหล่งน้ำเท่าที่ควร

๓.๑.๕ ด้านการเมือง การบริหาร

จุดแข็ง มีเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้รวดเร็วและทันสมัย
จุดอ่อน การบริหารจัดการยังไม่เข้าสู่ระบบ ขาดการประสานงานที่ต่อเนื่อง
โอกาส หน่วยงานของรัฐภายนอกจัดให้มีการอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่
อุปสรรค มีงบประมาณจำกัด บุคลากรขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๑.๖ ด้านสาธารณสุข

จุดแข็ง มีการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพของประชาชนสม่ำเสมอ
จุดอ่อน ไม่มีสถานพยาบาลที่เพียงพอต่อจำนวนประชากร

โอกาส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ร่วมกับ อบต.ร่วมมือกับบรรณรักษ์
ป้องกันโรคติดต่อ

อุปสรรค ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพของตนเอง รวมถึง
การขาดระเบียบวินัยความรู้ในการป้องกันโรค ที่มีการแพร่ระบาดที่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

๓.๑.๗ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จุดแข็ง มีสถานศึกษาเพียงพอที่จะรองรับจำนวนนักเรียนในพื้นที่
จุดอ่อน บุคลากรทางการศึกษาขาดการฝึกอบรมและพัฒนาจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

โอกาส มีการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนในพื้นที่
อุปสรรค ขาดงบประมาณและบุคลากร รวมทั้งสถานที่ในการบริหารด้านการศึกษา

๓.๑.๘ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง ภายในตำบลบ้านเนิน – บ้านกลางมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงความ
สมบูรณ์

จุดอ่อน ขาดมาตรการที่ชัดเจนในด้านจัดการสิ่งแวดล้อม
โอกาส ได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ หน่วยงานในการจัดการสิ่งแวดล้อม
อุปสรรค ประชาชนในพื้นที่ขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และภาครัฐ
ไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๓.๒.๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควมรณรงค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อบต.

๓.๒.๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐
ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์

อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิด
ที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)

Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ

๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

๒. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
๓. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
๔. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางสังคมที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ อาจมี พม่าทาว์น ลาวทาว์น กัมพูชาทาว์น ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนชั้นที่มีปัญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด ๑๙ ช่างมีการแพร่ระบาดอย่าแพร่หลายในปัจจุบันและมีที่ว่าจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่น ๆ ที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อพืชและโรคระบาดสัตว์

๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ต้องเร่งบูรณาการด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการทำการเกษตรของราษฎรที่มีความแตกต่างและความหลากหลาย

๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อการทำการเกษตรของราษฎรในตำบลบ้านเนินและตำบลบ้านกลาง การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายและการดูแลปรับปรุงระบบการส่งน้ำเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตลอดเวลาที่มีความต้องการของประชาชน เช่น การบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง การเฝ้า

ระวางการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันดูแล ระบบในการส่งน้ำ

๕. การพัฒนาการบริหารงานการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยตนเอง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพังการบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษี บำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำเป็นต้องพัฒนาการใช้ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา : ๑) พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในตำบลให้ได้มาตรฐานสะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง
๒) พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
๓) ก่อสร้างอาคารสถานที่ รวมทั้งปรับปรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แนวทางการพัฒนา : ๑) พัฒนาระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและให้เข้าถึงทุกพื้นที่ตามหลักคุณธรรมนำความรู้
๒) พัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิต ปัญญาและพัฒนาสถานที่อยู่อาศัย
๓) รณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
๔) ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
๕) ส่งเสริมกีฬาระดับพื้นฐานและกีฬามวลชน สนับสนุนให้มีสนามกีฬาลานกิจกรรมและหรืออุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายให้ครบทุกพื้นที่
๖) ส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟูกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งปกป้องคุ้มครอง บำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและศาสนาสถานอื่นๆ
๗) สงเคราะห์ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ให้เป็นพลังสำคัญของชุมชน

๘) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดบริการสังคมขั้นพื้นฐานแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชุมชนอย่างทั่วถึง สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนกิจกรรมชุมชนและให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา : ๑) จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ
๒) สนับสนุนส่งเสริมเพื่อความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรรายย่อยในภาคเกษตร พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ๓) สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้ของ
คนในชุมชน
- ๔) ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ (ธุรกิจสินค้า OTOP และสินค้าพื้นเมืองอื่นๆ)
- ๕) ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบ้านเนิน/ บ้านกลาง

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- แนวทางการพัฒนา :
- ๑) ผลักดันให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ส่งเสริมให้มี
มาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ
 - ๒) รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจและสร้าง
ค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคที่พอเพียง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 - ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็ก เยาวชน ตระหนักและรู้สึกห่วงหาพันทรัพยากรในท้อง
ถิ่นตนเอง
 - ๔) ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร
 - ๕) ปรับปรุงฟื้นฟู อนุรักษ์ดินและน้ำ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการงานการจัดองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

- แนวทางการพัฒนา :
- ๑) พัฒนการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสสนับสนุนให้ใช้
ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติที่เหมาะสม
ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด
 - ๒) พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการใน
ระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสนับสนุนให้มีระบบฐาน
ข้อมูลกลางและระบบติดตามประเมินผล
 - ๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอและต่อ
เนื่อง

ส่วนที่ ๓

การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเขียวใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็นการประเมิน	มี	ไม่มี
-------------------	----	-------

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ ๑

☒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)

☒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)

☒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)

☒ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ ๒๕๖๕	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	21	20,660,000	28	24,680,000	120	84,460,000	120	84,460,000	120	84,460,000
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนและสังคม	68	11,278,040	73	11,839,740	81	12,896,340	79	13,473,351	79	14,072,640
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	1	250,000	3	278,000	64	11,873,000	64	11,673,000	64	8,955,500
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	3	220,000	6	340,000	6	340,000	6	340,000	6	340,000
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหารงานจัดการ องค์กรภายใต้ระบบธรรมภิ บาล	10	341,000	12	656,000	14	1,196,000	14	1,196,000	14	1,176,000
รวม	103	32,749,040	122	37,793,740	285	110,765,340	283	111,142,351	283	100,048,640

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๒๓	๑๙.๑๗	๑๓	๑๐.๘๓	๘๔	๗๐	-	-	-	-	๑๒๐	๑๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคนและสังคม	๑๐	๑๒.๖๖	-	-	๖๙	๘๗.๓๔	-	-	-	-	๗๙	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑.๕๖	-	-	๖๓	๙๘.๔๔	-	-	-	-	๖๔	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	๖	๑๐๐	-	-	-	-	๖	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหารงาน จัดการองค์กรภายใต้ ระบบธรรมาภิบาล	๑๑	๗๘.๕๗	-	-	๔	๒๘.๕๗	-	-	-	-	๑๔	๑๐๐

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ ๕๘ โครงการ
 โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๕ ๒๘๓ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๙

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสะสม และเงินทุนสำรองสะสม

5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5	-	✓	-	5,895,000	อยู่ระหว่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

เมตร ยาว 1,420 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หมู่ 1,2,3 ตำบลบ้านเนิน					ดำเนินการ
2.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวไม้ไผ่ ตำบลบ้านเนินกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.18 เมตร ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	✓	-	7,992,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม				13,887,000	

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
- ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน

- 6. โครงการที่ใช้เงินสะสมที่ดำเนินการในประจำปี 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
1.โครงการคูส่งน้ำสายบ้านนางสุภาภรณ์ สุทธิเทพ - คลองบางตัด หมู่ที่ 10ตำบล บ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด	✓	-	-	58,800	ดำเนินการ เสร็จสิ้น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

นครศรีธรรมราช					
2.โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านนาย อำพัน แยมอิม-ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช	✓	-	-	26,400	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
3. โครงการซ่อมแซมถนนสายทางหลวง ชนบท-หน้านายต้อม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน กลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรม ราช	✓	-	-	83,000	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
4. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านครู ปราณี – สามแยกบ้านนายเวช หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช	✓	-	-	118,400	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
5.โครงการซ่อมแซมถนนสายปากอ่าวสาม แยกถนนดำ-สามแยกกอเหมา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช	✓	-	-	168,000	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
6.โครงการซ่อมแซมท่อประปาและขุดฝัง ท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน กลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรม ราช	✓	-	-	69,900	ดำเนินการ เสร็จสิ้น

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนนาย ไว มากแก้ว-นางนางโสภาก ยกย่อง หมู่ที่ 8	✓	-	-	92,700	ดำเนินการ เสร็จสิ้น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช					
8.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนวัดพระหอม-รอยต่อเขตหมู่ที่ 1,4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	✓	-	-	86,800	ดำเนินการเสร็จสิ้น
9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาบ้านนายอานวย สุขท่าพญา-สวนปาล์ม นายชำนาญ เงินทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	✓	-	-	64,000	ดำเนินการเสร็จสิ้น
10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนายสมพร สุขขนาน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	✓	-	-	25,600	ดำเนินการเสร็จสิ้น
11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ่อกุ้งนายประสิทธิ์ ดิษฐ-บ้านนายภิรมย์พลฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	✓	-	-	102,900	ดำเนินการเสร็จสิ้น
12.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านตากแดด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	✓	-	-	55,400	ดำเนินการเสร็จสิ้น

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
13.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเจิม คลึงคล้าย-นายนายช่วยปลอดอินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเนิน	✓	-	-	75,400	ดำเนินการเสร็จสิ้น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช					
14.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจำลอง สุคันธเมศ สามแยกวัดบ้านเนิน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	✓	-	-	60,400	ดำเนินการเสร็จสิ้น
15.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเจริญ อุ่มชู หมู่ที่ 1 – บ้านนายเอื้อน มณีโชติ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	✓	-	-	179,000	ดำเนินการเสร็จสิ้น
16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเจริญ เอียดคง-สามแยกบางทองคง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	✓	-	-	139,800	ดำเนินการเสร็จสิ้น
17.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายมนตรี-บ้านนายสิทธิชัย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	✓	-	-	38,000	ดำเนินการเสร็จสิ้น
18.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรอยต่อถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 - รอยต่อเขตหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	✓	-	-	61,800	ดำเนินการเสร็จสิ้น

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
19.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองบางสำโรง-บ้านนายไวกแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	✓	-	-	92,900	ดำเนินการเสร็จสิ้น
20.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย	✓	-	-	166,000	ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช					เสร็จสิ้น
21.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย สามแยกถนนลาดยางปากแพรก-สามแยก บ้านนายวิจิต กาพย์เกิด หมู่ที่ 6ตำบล บ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช	✓	-	-	78,000	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย สามแยกบ้านนายผอญู-สามแยกบ้านนาง แปลก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเนิน อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	✓	-	-	31,000	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
รวม				1,874,200	

7. โครงการที่ได้รับเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายผอญู จันทรทิพย์ – สามแยกศาลา อบต.หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเนิน	-	✓	-	471,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่านา - กอเหมา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน	-	✓	-	471,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายเที่ยง มากรักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้าน เนิน	-	✓	-	471,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายภิรมย์ พลฤทธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน กลาง	-	✓	-	439,800	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายเศียร แพรกทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน กลาง	-	✓	-	471,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอยต่อ ถนน คสล.-คอสะพานท่าขนาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเนิน	-	✓	-	471,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอยต่อ ถนน คสล.-คอสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน เนิน	-	✓	-	471,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง	-	✓	-	471,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9.โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านนาย เอื้อน มณีโชติ หมู่ที่ 1-โรงน้ำปลา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง	-	✓	-	247,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม				3,983,800	

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
- ไม่มีผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมและประชาชน

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๒. ได้รับงบประมาณล่าช้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
-----	-----------------	----------	----------

		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	ตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาอัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเนิน ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร	233,700	-	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแหลมไก่อ่เถื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเนิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 160 เมตร	343,400	-	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนิน การ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองขยัน จากสามแยกทางหลวง-สาม แยกบ้านนายสนธิ หมู่ที่ 1,2,4 ตำบลบ้าน กลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร	159,700	-	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ อบต.บ้านเนิน (สำนักปลัด)	100,000	99,000	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
		836,800	99,000		

/ยุทธศาสตร์ที่ 2...

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการอุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	709,800	730,758	ตามข้อบัญญัติ	เด็กนักเรียนได้ กินอาหารทุกคน
2	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	515,458	362,034.72	ตามข้อบัญญัติ	นักเรียนได้ รับนมทุกคน
3	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้ผู้สูง	10,000	-	ตามข้อ	ไม่ได้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

	อายุ ผู้ด้อยโอกาส			บัญญัติ	ดำเนินการ
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	5,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการรณรงค์ ป้องกันปัญหายาเสพติด	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ
6	โครงการสนับสนุนกิจกรรมประมง สมานฉันท์ แก้ปัญหาทางการเมือง	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ
7	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประจำปี	30,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ

หมายเหตุ : ไม่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างครบถ้วนเนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
8	โครงการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน 7 ฝาย และ 13 ฝาย	5,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ
9	โครงการจัดงานวันกตัญญู วันผู้สูงอายุแห่ง ชาติ	5,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ
10	โครงการอุดหนุนงบประมาณที่ทำการ ปกครองอำเภอเขยริใหญ่ตามโครงการส่งเสริม งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	30,000	30,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จ สิ้น

11	โครงการอุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ	5,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการส่งเสริมงานประเพณีชักพระประจำปี	25,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ	100,000	56,296	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
14	โครงการสำรวจประชากรสุนัข/แมว และลงข้อมูลในระบบพร้อมรายงาน	5,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	5,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
17	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ	50,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
18	โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
19	โครงการสนับสนุนการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย	50,000	8,660	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
20	โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
21	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

	สะดวกของ อปพร.				ดำเนินการ
22	โครงการประเพณีสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเนิน	50,000	50,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
23	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	48,000	31,000	ตามข้อบัญญัติ	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ 100%
24	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,000,000	6,710,800	ตามข้อบัญญัติ	ผู้สูงอายุได้รับ 100%
25	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	1,800,000	1,608,000	ตามข้อบัญญัติ	คนพิการได้รับ 100%
26	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.บ้านเนิน	70,000	70,000	ตามข้อบัญญัติ	ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
รวม		10,858,258	9,587,548.72		

/ยุทธศาสตร์ที่ ๓...

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	ค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำ ต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.บ้านเนิน	200,000	10,359.80	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
3	ส่งเสริมความรู้การเกษตรแบบผสมผสาน	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้

					ดำเนินการ
	รวม	260,000	10,359.80		

หมายเหตุ : ไม่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างครบถ้วนเนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการฝึกอบรมประชาชนในการคัดแยกขยะ	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	10,000			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

หมายเหตุ : ไม่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างครบถ้วนเนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19

/ยุทธศาสตร์ที่ ๕...

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	ประเภทกิจกรรมค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ ประเภทกิจกรรมค่าต่ออายุโดเมนเนม	10,000	10,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
2	ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	16,761.12	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
3	ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	1,600	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
4	ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

5	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ การจัดการระบบและสำรวจความพึงพอใจ	25,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	2,390	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
7	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ ทบพนวนปรับปรุง แผนชุมชน	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียรใหญ่	15,000	15,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
10	ประเภทกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	20,000	12,292	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
11	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สำนักปลัด	50,000	33,476	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
12	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน	5,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
13	ประเภทกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คลัง	50,000	36,425.49	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
14	โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรของ อปท.	10,000	8,102	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จสิ้น
15	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น	960,000	878,252.27	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จสิ้น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

16	โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี	20,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ
17	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	10,000	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ
18	โครงการจัดงานพระราชพิธีประจำปี 2565	15,000	15,000	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
รวม		1,360,000	1,029,298.88		

รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

รายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน 43,431,018.64 บาท แยกเป็น

- ภาษีป้าย 5,000 บาท
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 37,399.47 บาท
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 582 บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 310 บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ 10,752,016.29 บาท
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 687,231.06 บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1,800,364.08 บาท

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	66,957.53	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	2,655,738.62	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	95,742.73	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	25,205.26	บาท
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประมวลกฎหมายที่ดิน	563,842	บาท
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1,510	บาท
- รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	-	บาท
- ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	94,000	บาท
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	920	บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	90	บาท
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500	บาท
- ค่าปรับผิดสัญญา	9,000	บาท
- ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	840	บาท
- ดอกเบี้ย	56,575	บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป	12,658,194	บาท
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	13,887,000	บาท

รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 22,237,972.73 บาท แยกเป็น

- งบกลาง	8,934,455	บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,615,602	บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,211,123.11	บาท
- ค่าตอบแทน	745,658	บาท
- ค่าใช้สอย	1,736,987.20	บาท
- ค่าวัสดุ	1,449,158.72	บาท
- ค่าครุภัณฑ์	348,080	บาท

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	306,250	บาท
- รายจ่ายอื่น	-	บาท
- เงินอุดหนุน	790,758	บาท

ส่วนที่ 4

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จำนวน 60 ชุด

เพศ	- ชาย	จำนวน 26 ราย				
	- หญิง	จำนวน 34 ราย				
อายุ	- 18 – 24 ปี	จำนวน 14 ราย	- 25 -35 ปี	จำนวน 5 ราย	- 36 – 45 ปี	จำนวน 7 ราย
	- 46 – 55 ปี	จำนวน 15 ราย	- 56 ปี ขึ้นไป	จำนวน 19 ราย		
การศึกษา	- ประถมศึกษา	จำนวน 16 ราย	- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า		จำนวน 32 ราย	
	- ปริญญาตรี	จำนวน 11 ราย	- สูงกว่าปริญญาตรี		จำนวน - ราย	
อาชีพ	- นักเรียน นักศึกษา	จำนวน 12 ราย	- เกษตรกร		จำนวน 42 ราย	
	- ข้าราชการ	จำนวน - ราย	- อื่น ๆ		จำนวน 1 ราย	
	- ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน 5 ราย				

ในภาพรวม

ประเด็น	พอใจ มาก (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ	พอใจ (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่พอใจ (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	46	76.67	11	18.33	3	5.00
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	47	78.33	13	21.67	-	-
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	43	71.67	16	26.67	1	1.67
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ	43	71.67	16	26.67	1	1.67
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	39	65.00	19	31.67	2	3.33
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	43	71.67	15	25.00	2	3.33
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	48	80.00	12	20.00	-	-
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	45	75.00	12	20.00	3	5.00
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	48	80.00	12	20.00	-	-

หมายเหตุ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 60 ราย

/ยุทธศาสตร์ที่ 1 ...

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	9.65
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	9.55
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	9.28
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	9.28
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	9.52
6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	9.43
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	9.33
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	9.30
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	9.42
รวม	9.41

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	9.33
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	9.20
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	9.38
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	9.52
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	9.43
6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	9.13
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	9.45
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	9.40
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	9.47
รวม	9.36

/ยุทธศาสตร์ที่ 3.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	9.32
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	9.43
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	9.43
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	9.33
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	9.37
6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	9.43
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	9.50
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	9.37
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	9.30
รวม	9.38

หมายเหตุ ไม่มีการดำเนินโครงการได้เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	-
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	-
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	-
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	-
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	-
6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	-
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	-
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	-
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	-
รวม	-

หมายเหตุ ไม่มีการดำเนินโครงการได้เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารงานการจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	9.57
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	9.52
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	9.18
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	9.28
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	9.52
6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	9.57
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	9.32
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	9.40
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	9.57
รวม	9.43

การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ

ตามที่ อบต. ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต. บ้านเนิน ในภาพรวม ปรากฏว่า ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๙ ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมาก อยู่ที่ร้อยละ ๗๔.๕ พอใจ อยู่ที่ร้อยละ ๒๓.๓ และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ ๒.๒

จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินมีข้อเสนอแนะต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ดังนี้

๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้

๕.๒ หากไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินดีขึ้น

๕.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน โครงการทั้งหมด ๒๘๓ โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการ ๕๘ โครงการ คิดเป็น ๒๐.๔๙ เปอร์เซ็นต์ จำนวน โครงการตามยุทธศาสตร์คือ

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี ๑๒๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ โครงการ คิดเป็น ๑๙.๑๗ เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓ โครงการ คิดเป็น ๑๐.๘๓ เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ดำเนินการ ๘๔ โครงการ คิดเป็น ๗๐ เปอร์เซ็นต์
๒. ด้านการพัฒนาคนและสังคม มี ๗๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ คิดเป็น ๑๒.๖๖ เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ดำเนินการ ๖๙ โครงการ คิดเป็น ๘๗.๓๔ เปอร์เซ็นต์
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มี ๖๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คิดเป็น ๑.๕๖ เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ดำเนินการ ๖๓ โครงการ คิดเป็น ๙๘.๔๔ เปอร์เซ็นต์
๔. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มี ๖ โครงการ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ - โครงการ คิดเป็น - เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ดำเนินการ ๖ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
๕. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การภายใต้ธรรมาภิบาล มี ๑๘ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๑๑ โครงการ คิดเป็น ๖๑.๑๑ เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - เปอร์เซ็นต์ ยังไม่ดำเนินการ ๗ โครงการ คิดเป็น ๓๘.๘๙ เปอร์เซ็นต์

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ	๕๘	โครงการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๔	๒๘๓	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	$\frac{๕๘ \times ๑๐๐}{๒๘๓}$	= ๒๐.๔๙ %

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีข้อเสนอแนะดังนี้

ปัญหา

๑. ถนนยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน สาเหตุอาจจะเนื่องมาจากพื้นที่ที่มีความกว้าง งบประมาณมีจำกัดทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน
๒. การดำเนินการโครงการบางครั้งยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่าครบถ้วน
๓. งบประมาณที่ล่าช้าทำให้การดำเนินงานไม่สามารถทำได้เต็มที่
๔. ปัญหากลุ่มอาชีพบางกลุ่มไม่มีการต่อยอดที่เป็นรูปธรรม
๕. การรวมกลุ่มอาชีพยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะดำเนินการต่างๆ ให้ผ่านไปได้ อาจเกิดจากการไม่มีองค์ความรู้มากพอที่จะดำเนินการต่างๆ รวมถึงการที่กรรมการบางครั้งในการรวมกลุ่ม เป็นแค่การส่งรายชื่อเพียงอย่างเดียว
๖. พื้นที่ในตำบลบ้านเนิน และตำบลบ้านกลางมีพื้นที่กว้าง แต่งบประมาณไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทำให้ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน
๗. ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสภาวะน้ำท่วม (การซ่อมแซมถนน)

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรพิจารณาซ่อมแซม/ปรับปรุง/ถนนให้สามารถใช้ในการสัญจรไป – มาได้สะดวก และมีความเพียงพอ
๒. ให้พิจารณาดำเนินการโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
๓. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ผู้นำชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง
๔. การจัดโครงการให้ครอบคลุมในทุกยุทธศาสตร์ ทุกด้าน
๕. ควรให้มีการดำเนินโครงการที่มีการสร้างเสริมทางด้าน อาชีพ สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
๖. ควรมีการจัดการองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
๗. ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ในส่วนของแสงสว่างตามจุดอันตรายต่าง ๆ ควรมีติดตั้งไฟส่องสว่าง
๘. ควรส่งเสริมให้มีการจัดโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวอื่น ๆ

๙. ควรส่งเสริมให้มีการจัดโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ

ภาคผนวก