



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ๐๗๕-๔๖๖ ๑๒๐

ที่ นศ.๘๖๐๐๑/- วันที่ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่งานสถิติและวิชาการ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานสถิติและวิชาการ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งานสถิติและวิชาการ จึงขอรายงานโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาของแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ เพื่อโปรดทราบ ตามข้อ ๑ - ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายยุทธ หนูทองแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- ๐๗๕-๔๖๖ ๑๒๐


(ลงชื่อ).....

(นางโสภา ถาวรสังข์)


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ)



(นายจรูญ บุญชวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ)



(นายณัฐพล สุขบาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตัวอื่น หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเนิน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	พ.ค. - ส.ค. ๖๕	-	✓	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแหลมไม้เถื่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเนิน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร	พ.ค. - ส.ค. ๖๕	-	✓	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองขยัน จากสามแยกทางหลวง - สามแยกบ้านนายสนิห์ หมู่ที่ ๑,๒,๔ ตำบลบ้านกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร	เม.ย. - ส.ค. ๖๕	-	✓	-	
๔	โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ อบต.บ้านเนิน (สำนักปลัด)	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	-	✓	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการอุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไปบางส่วน
๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไปบางส่วน

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	มี.ค ๖๕	-	✓	-	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	มี.ค ๖๕	-	✓	-	
๓	โครงการรณรงค์ ป้องกันปัญหายาเสพติด	พ.ค. – มิ.ย. ๖๕	-	✓	-	

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๔	โครงการสนับสนุนกิจกรรมปกรองตอสมานันท์ แก้ปัญหาทางการเมือง	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	-	✓	-	
๕	โครงการฝึกอบรมประชาชนในการโต้แย้งขยะ	เม.ย. – มิ.ย. ๔๕	-	✓	-	

๔. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประจำปี	มิ.ย. – ส.ค. ๖๕	-	✓	-	
๒	โครงการแข่งขันเรือพายที่บ้าน ๗พิมาย และ ๑๓ พิกาย	ธ.ค. ๖๔ – ม.ค. ๖๕	-	✓	-	เนื่องจากไม่ได้การจัดกิจกรรมดังกล่าว
๓	โครงการจัดงานวันกตัญญู วันผู้สูงอายุแห่งชาติ	เม.ย. ๖๕	-	✓	-	เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
๔	โครงการออกทุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	ก.ค. ๖๕	-	✓	-	

๔. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๕	โครงการอุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเข็ญใหญ่ ตาม โครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ	ก.พ. ๖๕	-	✓	-	เนื่องจากไม่ได้มีการจัด กิจกรรมดังกล่าว
๖	โครงการส่งเสริมงานประเพณีชักพระประจำปี	ต.ค. ๖๕	-	✓	-	เนื่องจากไม่ได้มีการจัด กิจกรรมดังกล่าว

๕. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	-	✓	-	
๖	การสำรวจประชากรสุนัข/แมว และลงข้อมูลในระบบพร้อมรายงาน	ต.ค. ๖๕	-	✓	-	
๓	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	-	✓	-	

๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	มิ.ย. ๖๕	-	✓	-	

๗. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน
๒	โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	มี.ค. – เม.ย. ๖๕	-	✓	-	
๓	โครงการสนับสนุนการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล ๗ วันอันตราย	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน
๔	โครงการสนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	-	✓	-	
๕	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของ อปพร.	เม.ย. – มิ.ย. ๖๕	-	✓	-	

๘. แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	ประเภทสหภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเนิน	ก.ค. – ก.ย. ๖๕	-	✓	-	
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโรคเอดส์	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน
๓	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน

๘. แผนงานกลาง

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๔	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไปบางส่วน
๕	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของ อบต. บ้านเนิน	ต.ค. - ธ.ค. ๖๔	-	-	✓	

๙. แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	ค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำ ต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.บ้านเนิน	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	-	✓	-	
๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	-	✓	-	
๓	ส่งเสริมความรู้การเกษตรแบบผสมผสาน	มี.ค. - ส.ค. ๖๕	-	✓	-	

๑๐. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมประชาชน ในการคัดแยกขยะ	พ.ค. – มิ.ย. ๖๕	-	✓	-	

๑๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	ประมาทกิจกรรมคำบริการพื้นที่เว็บไซต์ ประมาทกิจกรรมคำต่ออายุ โฉมโฉนด	ก.ย. ๖๕	-	✓	-	
๒	ประมาทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน
๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ การจัดการระบบและสำรวจความ พึงพอใจ	ต.ค. – ธ.ค. ๖๕	-	✓	-	
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	มี.ค. – ก.ค. ๖๕	-	✓	-	
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ ทบพวน ปรับปรุง แผนชุมชน	ม.ค. – มิ.ย. ๖๕	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก อยู่ในช่วงการแพร่ระบาด โควิด – ๑๙

๑๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพการจดทะเบียนใช้ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก อยู่ในช่วงการแพร่ระบาด โควิด - ๑๙
๗	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียรใหญ่	ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	-	-	✓	
๘	ประเภทกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน
๙	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก อยู่ในช่วงการแพร่ระบาด โควิด - ๑๙
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรของ อปท	มิ.ย - ก.ย. ๖๕	-	✓	-	
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น	ต.ค. - ก.ย. ๖๕	-	-	✓	
๑๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี	ก.พ. - มิ.ย. ๖๕	-	✓	-	
๑๓	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	-	✓	-	
๑๔	โครงการจัดงานพระราชพิธีประจำปี ๒๕๖๔	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	-	✓	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
บัญชีครุภัณฑ์

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	ก.ค. - ก.ย. ๖๕	-	✓	-	
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	ก.พ. - ก.ค. ๖๕	-	✓	-	
๓	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	ก.พ. - ก.ค. ๖๕	-	✓	-	
๔	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	ก.พ. - ก.ค. ๖๕	-	✓	-	

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี	ก.ค. - ก.ย. ๖๕	-	✓	-	
๒	จัดซื้ออุปกรณ์ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	ก.พ. - ก.ค. ๖๕	-	✓	-	
๓	จัดซื้อเครื่องหาพิบัติด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	ก.พ. - ก.ค. ๖๕	-	✓	-	